



COMUNE DI PAVIA

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE RELATIVA AL
PROJECT FINANCING PER DUE LINEE DI CREMAZIONE

RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALL'IMPIANTO CREMATORIO



Studio Ambiente

Cronoprogramma dei lavori

	mag 2016	giu 2016	lug 2016	ago 2016	set 2016	ott 2016	nov 2016	dic 2016	gen 2017	feb 2017	mar 2017	apr 2017	mag 2017	giu 2017
Presentazione della documentazione al Comune														
Valutazione proposta e accettazione del Comune														
Pubblicazione bando di gara da parte del Comune														
Predisposizione e presentaz. offerte alternative														
Offerta di eventuali migliorie del Proponente														
Aggiudicazione P.F. Stipula della Convenzione														
Progettazione definitiva - Ottenimento Autorizzazioni														
Effettuazione dei lavori														
Attivazione impianto														